

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (สายทางต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปบ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5)	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	139,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (สายทางเริ่มจากถนนบ้านโนนเหลื่อมไปบ้านบาก)	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	493,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบาก อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดที่นายนายเฉลิม ไสยศาสตร์ ไปถึงบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 5 ติดที่นางอูไร เหลาเจริญ)	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	246,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแซง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบาก อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (เริ่มจากที่นายนายไพบูลย์ สอนสี ถึงแนวเขตตำบลหนองแวงคอง)	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	277,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5. ค่าใช้จ่ายประเภทบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	165,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	109,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

2.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านบาก	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	16,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	15,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ	พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	18,300	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	18,300 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4. โครงการประชุมประชาคมการบริหารและการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลบ้านบาก	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	6,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทอผ้าฝ้ายไทยสู่สากล บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการส่งเสริมและการผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ บ้านบาก หมู่ที่ 7	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ บ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

3.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6. โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โค กระบือ	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัว ที่ได้รับการฉีดวัคซีน	5,000	1 เม.ษ. 67 – 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2. โครงการเข้าค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	เยาวชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงด้านครอบครัว ตำบลบ้านบาก	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	400,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	426,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

4.3 แผนงานงบกกลาง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๘	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ	4,860,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	2,943,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
7. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ หมู่ที่ ๑-๘	ผู้พิการในเขตเทศบาล ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ	1046,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	668,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา

5.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	13,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	12,780 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	25,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	25,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3. โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านบากหนองแดง	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4. โครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
5. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ		1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	191,700 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ปรองดองสมานฉันท์ “บ้านบากเกมส์”	เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตาม โครงการ	60,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา “ศรีสมเด็จเกมส์”	เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตาม โครงการ	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	36,690 (จำนวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
8. โครงการแข่งขันกีฬา “ศรีสมเด็จ เกมส์”	เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตาม โครงการ	26,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	26,500 (จำนวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
9. โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อย ละ 100 ตามโครงการ	3,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	3,000 (จำนวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
10. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด "หนองแขงเกมส์"	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
11. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดชุมชนสัมพันธ์บ้านหนองแดง	เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตาม โครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	10,000 (จำนวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอศรีสมเด็จ ประจำปี พ.ศ. 2567	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอศรีสมเด็จ ประจำปี พ.ศ. 2567	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
14. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
15. โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดเวฬุวนารามตำบลบ้านบาก หมู่ที่ 7	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	15,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
16. โครงการคารวะพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และทอดข้าวสาร วัดเวฬุวนาราม บ้านบาก หมู่ที่ 7	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
17. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านบาก หมู่ที่ 7	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	37,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	7,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
19. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 6	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	7,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
20. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านบาก หมู่ที่ 7	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	7,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
21. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองคูยาง หมู่ที่ 4	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	7,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
22. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 3	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	7,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
23. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	7,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
24. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 1	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	53,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	53,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
25. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	7,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
26. โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
27. โครงการสืบสานประเพณีบุญเบิกบ้าน และบุญบังไฟ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 6	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
28. โครงการสืบสานประเพณีบุญทอดข้าวสาร และประกวดสารภัญญะ บ้านโนนเหลียม หมู่ที่ 3	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	13,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	8,928 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6. โครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร (รวมหมวกกันน็อก)	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการอบรมอาสาสมัครลูกเสือชุมชน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	160,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการสำรวจข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีน	5,000	1 ม.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6. โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านบาก	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
7. โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

7.3 แผนงานการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ